



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 988-2024-MDCH/GM

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Challhuahuacho, 29 de agosto del 2024.

VISTO:

La Orden de Compra N° 01081-2024 de fecha 30 de mayo del 2024, la Carta N° 01-2024 de fecha 06 de agosto del 2024, el Informe N° 0156-2024-MDCH/SGMASP/RO/RSB de fecha 12 de agosto del 2024, el Informe N° 1154-2024-FSI-SG-SGMASP-MDCH de fecha 15 de agosto del 2024, el Informe Técnico N° 95-U-LOG-JECH/MDCH de fecha 19 de agosto del 2024, el Informe N° 1098-2024-MDCH-OGA-OL-MLB de fecha 19 de agosto del 2024, el Informe N° 1210-2024-MDCH-GM-OGA de fecha 20 de agosto del 2024, el Informe Legal N° 1057-2024-MDCH-OGAJC-A de fecha 23 de agosto del 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, es materia del presente la solicitud de Ampliación de Plazo Contractual de Orden de Compra N° 1081-2024, la misma que fue remitida para su pronunciamiento, y puesto en conocimiento por el jefe de la Oficina Logística, para su trámite correspondiente. Siendo así, es a lugar traer a colación lo siguiente:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 30305, señala que **"Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)";** lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada mediante ley N° 31433, que especifica que: **"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"**. En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, en mérito al inciso 17 del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es facultad del alcalde, designar, y cesar al Gerente Municipal, así mismo en el numeral 20 del mismo artículo dispone la facultad de delegar sus atribuciones **administrativas en el gerente municipal**; en esa línea el artículo 27°, establece que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, siendo responsable de la parte administrativa de la municipalidad le corresponde como tal, asumir sus funciones propias de su cargo a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y las funciones de la municipalidad; y conforme lo prescribe el artículo 39°, las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; por lo que a través de **Resolución de Alcaldía N° 0170-2024-MDCH-A**, de fecha 05 de junio del 2024, se designa Ing. Wellington Lopez Pillco, Identificado con DNI N° 46321072, en el Cargo de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

Que, Como premisa al referido análisis debemos señalar que, una vez perfeccionado el contrato, el contratista se compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, mientras que esta última se compromete a pagar al contratista la contraprestación acordada. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes.

Que, de conformidad a lo establecido en el literal a) numeral 6.6 de la DIRECTIVA N°001-2023-MDCH Directiva de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a ocho (08) UITs para la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, **El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo, solo por causas que no le sean atribuibles. A tales efectos deberá presentar su solicitud en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho o a través de mesa de partes virtual en los plazos y horarios señalados, y este a su vez remite de manera inmediata al área usuaria cumpliendo con los siguientes requisitos:**

- **Que la solicitud se presente antes de la conclusión del plazo de entrega.**
- **Que la solicitud se encuentre debidamente fundamentada.**
 - a) **Fuerza Mayor o Caso Fortuito.**
 - b) **Causas imputables a la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.**
- **Que la solicitud adjunte la documentación que acredite los hechos señalados, y**
- **Que la solicitud indique el plazo de ampliación requerido.**

Que, de conformidad a lo establecido en el literal a), del numeral 6.6 de la DIRECTIVA N° 001-2023-MDCH "Directiva de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a ocho (08) UITs para la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho", El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo, solo por causas que no le sean atribuibles. A tales efectos deberá presentar su



solicitud en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho o a través de mesa de partes virtual en los plazos y horarios señalados, y este a su vez remite de manera inmediata al área usuaria (...)

Que, Asimismo, el literal d) del numeral en mención, indica que, **En caso de que la entidad no se pronuncie de manera expresa dentro del plazo de 10 días hábiles, se dará por aprobada de manera automática la solicitud**, la oficina general de administración comunica a la secretaría técnica de PAD (Procesos administrativos disciplinarios) este a su vez inicie las acciones que corresponda para las sanciones pertinentes a los responsables.

Que, mediante la Orden de Compra N° 1081-2024 de fecha 30 de mayo del 2024, se formaliza la adquisición de banco de prueba para la unidad de gestión municipal para el IOARR denominado "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, REMODELACION DE PASE AEREO RESEVORIO Y PRAP: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL (UGM), DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO- COTABAMBAS- APURIMAC", con el contratista HUILLCA PANIURA MARCOSA con RUC N° 10314338656, por el importe de S/ 33,000.00 (Treinta y tres mil con 00/100 soles), con un plazo de ejecución de 45 días calendarios;

Que, mediante CARTA N° 001-2024 de fecha 06 de agosto el contratista solicita la ampliación de plazo a la Orden de Compra N°1081-2024- adquisición de banco de prueba para la unidad de gestión municipal para el proyecto para el IOARR denominado "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, REMODELACION DE PASE AEREO RESEVORIO Y PRAP: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL (UGM), DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO- COTABAMBAS- APURIMAC";

Que, mediante el Informe N° 0156-2024-MDCH/SGMASP/RO/RSB de fecha 12 de agosto del 2024, el residente de obra- Ing. Ronmel Sarmiento Becerra, pone en conocimiento la 2da ampliación de plazo para la entrega de producto debido a que la Sra. Marcosa Huillca Paniura, ingresa su documento el 06 de agosto del 2024, solicitando la ampliación de plazo hasta 10 de setiembre después de la fecha de vencimiento de su 1era ampliación de plazo, para la entrega del equipo en el almacén central de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, el documento que ingresa no cuenta con la consistencia necesaria para su ampliación de plazo por presentar fuera del plazo de entrega;

Que, mediante el Informe N° 1154-2024-FSI-SG-SGMASP-MDCH de fecha 14 de agosto del 2024, el Sub Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Fredy Sucfier Inquil, remite el expediente de conformidad a la 2da ampliacion de plazo;

Que, mediante el Informe N° 1098-2024-MDCH-OGA-OL-MLBC de fecha 19 de agosto del 2024 el jefe de la Oficina de Logística y Almacén- C.P.C Matias Leon Bazan, remite el Informe Técnico N° 95-2024-U-LOG-JECH/MDCH de fecha 19 de agosto del 2024, el Asesor Legal de la Unidad de Logística- Abog. José Emiliano Carrión Hilares, quien concluye DECLARAR IMPROCEDENTE la ampliación de plazo, a la solicitud hecha mediante CARTA N° 01-2024, de fecha 06/08/2024, presentado por el contratista MARCOSA PANIURA HUILLCA sobre la adquisición de banco de prueba para la unidad de gestión municipal:

Que, mediante el Informe N° 1210-2024-MDCH-GM-OGA de fecha 20 de agosto del 2024, emitido por el jefe de la Oficina General de Administración- C.P.C Wilfredo Caballero Taype, eleva opinión técnica de la ampliación de plazo de la Orden de Compra N°1081-2024;

Que, mediante el Informe Legal N° 1057-2024-MDCH-OGAJ/LCARP/C-A de fecha 23 de agosto del 2024, el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la MDCH- Abog. Enrique García Chilo, concluye DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo de la Orden de Compra N° 1081-2024 solicitado por el contratista MARCOSA HUILLCA PANIURA, para la adquisición de banco de prueba para la unidad de gestión municipal para el IOARR denominada "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, REMODELACION DE PASE AEREO RESEVORIO Y PRAP: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL (UGM), DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO- COTABAMBAS- APURIMAC";

Que, visto el expediente administrativo, y conforme lo establecido en la DIRECTIVA N°001-2023-MDCH, se tiene que la solicitud de ampliación de plazo tiene que ser presentada antes de la conclusión del plazo de entrega así mismo tiene que estar fundamentada, al respecto y visto la CARTA N° 01-2024 con ingreso en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho en fecha 06 de agosto del 2024, se encontraría fuera del plazo de ejecución contractual, por lo que dicha solicitud seria improcedente por no cumplir con lo establecido en la directiva en mención;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del Artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el Artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del Artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el Artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, también el Artículo 83° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes del despacho de Alcaldía; es así que mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2024-MDCH-A, de fecha 05 de junio del 2024;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de **AMPLIACION DE PLAZO** peticionado por el contratista MARCOSA HUILLCA PANIURA con RUC N° 10314338656 a la ORDEN de COMPRA N° 1081-2024, por adquisición de BANCO DE PRUEBA PARA LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL para el IOARR "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, REMODELACION DE PASE AEREO RESEVORIO Y PRAP: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL (UGM), DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO- COTABAMBAS- APURIMAC", conforme lo establece el literal a) del numeral 6.6 de la DIRECTIVA N°001-2023-MDCH.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER a la Oficina General de Administración NOTIFICAR la presente Resolución a la contratista MARCOSA HUILLCA PANIURA, para su conocimiento y acciones pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a la Oficina General de Administración, a la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Municipales la presente resolución para los fines correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. – REMITIR copias del expediente administrativo a secretaria técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad para el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar, por inducir a error al Órgano Resolutor respecto del trámite administrativo realizado, en conformidad a lo establecido en la DIRECTIVA N°001-2023-MDCH.

ARTÍCULO QUINTO. – DAR, cuenta al despacho de Alcaldía, sobre la emisión de la presente Resolución, y a la Oficina de Tecnologías de información y soporte informático para su publicación en el portal de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
COTABAMBAS - APURÍMAC

Ing. Wellington Lopez Piilico
GERENTE MUNICIPAL

G.M/WLP
AL/ARCP/S
C.C.
Alcaldía
OGA
SGMASP
RRHH