



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°846-2023-MDCH/GM

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Challhuahuacho, 02 de octubre del 2023.

VISTOS: Con Pedido de Servicio N°000536 de fecha 02 de marzo del 2023; Certificación de Crédito Presupuestario N°733 N° CCP SIAF: 0927 de fecha 23 de marzo del 2023; Orden de Servicio N°0448 de fecha 23 de marzo del 2023; CARTA 0010-2023/ACC-PJ de fecha 06 de junio del 2023; Informe N°0664-2023-HMO/OSLI-MDCH-APU de fecha 21 de junio del 2023; Informe N°032-2023-DCM-AC-CSPSALL/MDCH-OSLI de fecha 29 de agosto del 2023; Informe N°3791-2023-MDCH/SGIDT-CRPZ de fecha 04 de setiembre del 2023; Informe N°14-2023-MDCH-OL/RCHC de fecha 07 de setiembre del 2023; Informe N°478-2023-MDCH-OGA-OL-KQN de fecha 07 de setiembre del 2023; Informe N°789-2023-MDCH-GM-OGA de fecha 08 de setiembre del 2023; Informe Legal N°075-2023-MDCH-OAJ/ERV/C-A de fecha 26 de setiembre del 2023; demás actuados que forman parte integrante de la presente Resolución; y;

CONSIDERANDO:

Que, es materia de la presente, el análisis de **Resolución total de la Orden de Servicio N°001221-2023** con penalidad máxima al proveedor **CORPORACIÓN SYNERGO - CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION** con RUC N°20564229866, por el servicio de replanteo de planos post construcción para la obra denominada: **"CREACIÓN DEL SERVICIO LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO CHALLAQUE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA FUERABAMBA, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"**. Para su trámite y aprobación correspondiente. Siendo así es a lugar traer a colación lo siguiente:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N°30305: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...); lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, modificada mediante ley N° 31433, que especifica que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, a su vez, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala: que los Gobiernos Locales están sujetos a la Leyes y Disposiciones que, de manera general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, "(...)" regulan sus actividades y funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio (...). Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que, en mérito al inciso 17 del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es facultad del alcalde, designar, y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de este a los demás funcionarios, así mismo en el numeral 20 del mismo artículo dispone la facultad de delegar sus atribuciones **administrativas en el gerente municipal**; en esa línea el artículo 27°, establece que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, siendo responsable de la parte administrativa de la municipalidad le corresponde como tal, asumir sus funciones propias de su cargo a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y las funciones de la municipalidad; y conforme lo prescribe el artículo 39°, las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; por lo que a través de **Resolución de Alcaldía N° 125-2023-MDCH-A**, de fecha 24 de abril del 2023, se designa al **Abogado José David Fernández Mamani**, identificado con DNI N° 23929850 en el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

Que, conforme lo establecido en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y las disposiciones complementarias finales. Asimismo, precisando para el presente caso descrito, en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, ha establecido en su artículo 5°, numeral 5.2 que: El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativo

Que, como refiere el numeral 162.1. del artículo 162° Penalidad por mora en la ejecución de la prestación expresa que: En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto vigente}$$

$$\circ F \times \text{plazo vigente en días}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
- Para plazos mayores a sesenta (60) días:
 - Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25
 - Para obras: F = 0.15.



Que, asimismo, el artículo 164° establece las Causales de resolución 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

Cabe señalar que a través de la **Directiva N°001-2021-MDCH. "DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A 8 UITs PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO"**, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°577-2021-MDCH/GM en fecha 26 de julio del 2021, establece en el numeral 8.1.4.1. emisión de la orden o suscripción del contrato: el incumplimiento de las prestaciones en su numeral 8.1.5.2.

Que, Mediante **Pedido de Servicio N°3153 de fecha 22 de julio del 2023**, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, solicita el replanteo de planos post construcción.

Que, Mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nro. 03493 de fecha 03 de agosto del 2023, se otorga el monto de S/ 2,000.00 (dos mil con 00/100 soles) para el servicio de replanteo de planos post construcción.

Que, mediante **Orden de Servicio N°1221 de fecha 04 de agosto del 2023**, se adjudica al proveedor **CORPORACIÓN SYNERGO - CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN**, el servicio de replanteo de planos post construcción, con plazo de ejecución de 05 días calendario, por el monto de S/ 2,000.00 (dos mil con 00/100 soles), para el proyecto **"CREACIÓN DEL SERVICIO LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO CHALLAQUE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA FUERABAMBA, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"**.

Que, mediante **Informe N°0139-2023-RO/JAPV/MDCH de fecha 23 de agosto del 2023**, el residente de obra- Arq. **JOSE ALFREDO PEREZ VARGAS**, solicita al jefe de la unidad de ejecución de infraestructura pública Ing. **CHARLES NESTOR CHECYA ALATA**, resolución total de la Orden de Servicio N°01221, por motivos que la empresa **CORPORACIÓN SYNERGO - CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** con **RUC N°20564229866**, incumple con el servicio requerido no habiendo ningún avance del servicio que hasta el momento se encuentra fuera de su plazo, se recomienda hacer sus sanciones correspondientes por incumplimiento, ya que esto perjudica con la culminación del proyecto **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO CHALLAQUE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA FUERABAMBA, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO- PROVINCIA DE COTABAMBAS- DEPARTAMENTO APURIMAC"** con CUI **N°2474379**. Adjunta expediente con 63 folios.

Que, en merito al **Informe N°1438-2023-MDCH/SGIDT/JO-CNCA de fecha 24 de agosto del 2023**, el jefe de la unidad de Ejecución de Infraestructura Publica- Ing. **CHARLES NESTOR CHECYA ALATA**, remite al sub gerente de infraestructura y desarrollo territorial, Arq. **CARLOS RENATO POBLETE ZEGARRA** solicitud de resolución total de la Orden de servicio N°1221-2023.

Que, mediante **Informe N°3626-2023-MDCH/SGIDT-CRPZ de fecha 24 de agosto del 2023**, el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial- Arq. **CARLOS RENATO POBLETE ZEGARRA**, solicita al gerente municipal abog. **JOSE DAVID FERNANDEZ MAMANI** a la gerencia municipal, Resolución de Contrato de O/S N°1221 por incumplimiento de parte del proveedor.

Que, mediante **Informe N°36-2023-MDCH-OL/RCHC de fecha 20 de setiembre del 2023**, el asesor en contrataciones- Abog. **ROY CHOQUE CUSIHUAMAN**, se emite la opinión favorable para el procedimiento de resolución total de la Orden de Servicio N°1221, por la causal de acumulación del monto máximo de penalidad por mora en la prestación del servicio a su cargo, relativo a la contratación del **SERVICIO DE REPLANTEO DE PLANOS POST CONSTRUCCIÓN** para el proyecto **"CREACIÓN DEL SERVICIO LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO CHALLAQUE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA FUERABAMBA, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"**, por la suma de S/ 2,000.00 soles, requerido a la empresa contratista **CORPORACIÓN SYNERGO - CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** con **RUC N°20564229866**.

Ante el incumplimiento injustificado de su obligación contractual y a fin de resarcir los daños y perjuicios ocasionados **CORPORACIÓN SYNERGO** con **RUC N°20564229866**, no podrá contratar con la entidad por el plazo de 6 meses, contados a partir del día siguiente de la notificación a la empresa contratista, conforme a lo establecido en el numeral 8.1.5.3 de la directiva de la MDCH.

Se remita copia de la notificación de la Resolución Total a los responsables del estudio de mercado (cotizador) de la oficina de logística para el correspondiente registro del proveedor inhabilitado para contratar con la entidad por el plazo de 6 meses, contados a partir de la notificación.

Que, mediante **Informe N°551-2023-MDCH-OGA-OL-KQN de fecha 20 de setiembre del 2023**, el jefe de la Oficina de Logística y Almacén- Lic. Adm. **KARINA QUISPE NINA**, remite al jefe de la oficina general de administración CPC. **SAUL QUISPE CHIPANA**, la resolución total de la orden de servicio N°01221-2023.

Que, en merito al **Informe N°861-2023-MDCH-GM-OGA de fecha 20 de setiembre del 2023**, el jefe de la Oficina General de Administración, CPC. **SAUL QUISPE CHIPANA** eleva expediente de orden de servicio N°1221-2023 para resolución total.

Que, mediante **Informe Legal N°075-2023-MDCH-OAJ/ERVIC-A de fecha 26 de setiembre del 2023**; el jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MDCH Abog. **EDGAR RUIZ VARGAS**, concluye declarar **PROCEDENTE** la Resolución total de Contrato Orden de Servicio N°001221, al proveedor **CORPORACION SYNERGO- CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES** con **RUC N°20564229866**, por el servicio de replanteo de planos post construcción para la obra denominada: **"CREACION DEL SERVICIO LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO CHALLAQUE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA FUERABAMBA, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"** con CUI **N°2474379**, por la causal de acumulación máxima de penalidad por mora del 10% del monto total. Conforme a los argumentos y análisis expresados.



"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

Que, en razón de lo expuesto, el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, mediante proveído dispone se emita la Resolución total de Contrato Orden de Servicio N°001221-2023, al proveedor **CORPORACION SYNERGO- CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES** con RUC N°20564229866, por el servicio de replanteo de planos post construcción para la obra denominada: **"CREACION DEL SERVICIO LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO CHALLAQUE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA FUERABAMBA, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"** con CUI N°2474379, por la causal de acumulación máxima de penalidad por mora del 10% del monto total, se tiene que este ha cumplido con el procedimiento para su respectiva **RESOLUCIÓN**, así mismo cuenta con la debida sustentación técnica para su resolución; que constituyen la conformidad por parte de las Dependencias Técnicas competentes de esta Entidad, y estando de conformidad al procedimiento en aplicación de la Directiva institucional y a la normativa vigente; además se cuenta con informe legal favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica.

Por lo tanto, estando a lo expuesto y contando con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica en señal de Conformidad y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en merito a la designación hecha mediante Resolución de Alcaldía N° 125-2023-MDCH-A, de fecha 24 de abril del 2023;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Resolución total de Contrato Orden de Servicio N°001221-2023, al proveedor **CORPORACIÓN SYNERGO - CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES** con RUC N°20564229866, por el servicio de replanteo de planos post construcción para la obra denominada: **"CREACIÓN DEL SERVICIO LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO CHALLAQUE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA FUERABAMBA, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"** con CUI N°2474379, por la causal de acumulación máxima de penalidad por mora del 10% del monto total. Conforme a los argumentos y análisis expresados.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a las áreas pertinentes, el debido cuidado, manejo y diligencia de los documentos, y no haciendo incurrir en gastos innecesarios de materiales logístico y recursos humanos de las áreas,

ARTICULO TERCERO. - REMITIR, el Expediente de Resolución total de Orden de Servicio N°1221-2023 a la Oficina General de Administración, para la implementación de las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Oficina General de Administración, Oficina de logística, el tenor de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina General de Administración, Notificar al contratista, la presente decisión,

ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Logística realizar el registro correspondiente en el **SEACE** la presente decisión,

ARTÍCULO SETIMO. - DAR, cuenta al despacho de Alcaldía, sobre la emisión de la presente Resolución, y al responsable de Oficina de Tecnologías de Información para su publicación en el portal de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, y PUBLIQUESE



GM
CC
ALCALDIA
S.G.D.I.T.
O.G.A.
O. Logística.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
COTABAMBAS - APURÍMAC
ABOG. JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ MAMANI
GERENTE MUNICIPAL